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Resumen
La Gestión del Riesgo es un factor muy importante que debe ser abordada desde el inicio de cualquier tipo de proyecto, 
este es uno de los aspectos fundamentales que permite ver desde diferentes puntos de vista diversas variables que pueden 
traer múltiples problemas en la ejecución del proyecto, en este artículo se hace un énfasis en la realización de proyectos de 
software debido a la importancia que han tenido en los últimos años y debido a los altos índices de fallas en la realización 
de los mismos. Esta investigación tiene en cuenta en su fase metodológica el uso de la Gestión de riesgos propuesta por 
el PMBOK, el ciclo PHVA y la metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, el uso de estas 
metodologías permitirá usar y aplicar las mejores prácticas propuestas para definir las amenazas, riesgos, vulnerabilidades 
y a futuro sentará las bases para formular políticas de mejora continua y de esta forma evitar que estos proyectos fracasen.
Palabras clave: gestión de riesgo, metodología PMBOK deming, desarrollo de software.
Abstract
Risk Management is a very important factor that must be addressed from the beginning of any type of project, this is one 
of the fundamental aspects that allows us to see from different points of view different variables that can bring multiple 
problems in the execution of the project, This article emphasizes the realization of software projects due to the importance 
they have had in recent years and due to the high failure rates in their realization. This research considers in its methodo-
logical phase the use of Risk Management proposed by the PMBOK, the PHVA cycle and the methodology of Analysis and 
Risk Management of Information Systems, the use of these methodologies will allow the use and application of Proposed 
best practices to define threats, risks, vulnerabilities and in the future will lay the groundwork for formulating policies for 
continuous improvement and thus prevent these projects from failing.




Los proyectos de software son iniciativas que poseen 
variables complejas y son susceptibles de presentar 
muchos problemas como lo presento Bannerman [1]. 
Uno de los posibles problemas puede ser originado
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en no administrar los riesgos presentes en el proyecto de 
desarrollo de software. Según Pinna y Carvalho [2], si los 
riesgos no se abordan  de forma adecuada, la calidad del 
producto final puede verse comprometida; los intereses 
del cliente no se cumplen; y el personal, durante el ciclo 
de vida del proyecto, puede disminuir la productividad y 
cometer errores garrafales. Desde el punto de vista de la 
teoría relacionada con la perspectiva organizacional, el 
riesgo surge cuando las organizaciones buscan oportuni-
dades frente a la incertidumbre y están limitadas por la 
capacidad y los costos asignados al proyecto [1]. Algunos 
directores o gerentes de proyectos de software ven las 
actividades y procesos de gestión de riesgos como trabajo 
y gastos adicionales innecesarios, lo que causa que sea 
eliminado del alcance del proyecto cuando se retrasa un 
proyecto. 
Algunos autores afirman que muchos profesionales e in-
genieros de desarrollo de software perciben la gestión y 
el control de riesgos como un inhibidor de la creatividad. 
Las altas tasas de fracaso asociadas con los proyectos de 
sistemas de información sugieren que las organizaciones 
necesitan mejorar no solo su capacidad para identificar 
los riesgos asociados con estos proyectos, sino también 
para gestionar los mismos [3].
De acuerdo con la revisión del estado del arte, este ar-
tículo tiene como objetivo presentar una revisión, de la 
Gestión de Riesgos en proyectos de desarrollo de softwa-
re bajo los lineamientos del PMBOK 6 y dos metodologías 
que permite el uso de estos aspectos de forma adecuada. 
Esta investigación tiene en cuenta en su fase la Gestión 
de riesgos propuesta por el PMBOK, la metodología del 
uso del ciclo Deming (PHVA) y la metodología MAGERIT 
(“Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los 
Sistemas de Información”). El uso de estas metodologías 
permitirá tener en cuenta las mejores prácticas propues-
tas para definir las amenazas, riesgos, vulnerabilidades y a 
futuro sentara las bases para formular políticas de mejora 
continua. De acuerdo a lo establecido debemos definir los 
siguientes aspectos:
Análisis de Riesgos: Identificación de activos informáticos 
relacionados con el desarrollo y producción de software 
sus vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentran 
expuestos así como su probabilidad de ocurrencia y el 
impacto de las mismas, a fin de determinar los controles 
adecuados para aceptar, disminuir, transferir o evitar la 
ocurrencia del riesgo, para establecer un correcto diag-
nóstico del riesgo que se está presentando se debe rea-
lizar un análisis donde se establece la siguiente relación:
Riesgo Total = Probabilidad * Impacto promedio   (1)
Ley estatutaria 1581 de 2012: La cual tiene por objeto de-
sarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 
personas a conocer, actualizar y rectificar las informacio-
nes que se hayan recogido
Auditoría: Proceso para diagnosticar los sistemas de infor-
mación de una empresa u organización, que proporciona 
metodologías para tomar decisiones sobre los sistemas 
auditados, por lo tanto, debe tenerse en cuenta que no 
todas las empresas manejan y manipulan la información 
de la misma manera.
• Auditoría Interna: Según el Instituto de Auditores Inter-
nos (The Institute of Internal Auditors - IIA), definieron la 
auditoría interna como “La actividad independiente y ob-
jetiva de aseguramiento y consulta concebida para agre-
gar valor y mejorar las operaciones de una organización. 
Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos apor-
tando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar 
y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 
control y gobierno”.
• Auditoría Externa: La auditoría externa son los métodos 
utilizados por una compañía externa para examinar siste-
máticamente las herramientas que respaldan la adminis-
tración de la compañía, aquellos sistemas que respaldan 
algún procedimiento que puede auditarse para determi-
nar la integridad del estado actual de los documentos, ar-
chivos e información. Eso causó la entrada de información. 
Como resultado, se emite un concepto independiente
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de sistemas de información y se harán sugerencias de 
acuerdo con los hallazgos y la evidencia encontrada, para 
dar fe pública sobre el procedimiento desarrollado para 
examinar los procesos, validar la evidencia ante terceros 
y formular los procedimientos para la mejora continua.
2. MARCO NORMATIVO EN COLOMBIA SOBRE 
DESARROLLO DE SOFTWARE
Ley 1341 de 2009 Define principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las TIC, 
constituyendo en el marco general para la formulación de 
las políticas públicas que rigen el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento 
genera [4].  
Sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás de-
rechos, libertades y garantías constitucionales a que se 
refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como 
el derecho a la información consagrado en su artículo 20. 
Asimismo, los principios y disposiciones contenidos en 
esta ley son aplicables a los datos personales registrados 
en cualquier base de datos que los haga susceptibles de 
ser tratados por entidades de naturaleza pública o priva-
da [5]. 
Ley Estatutaria 1266 de 2008 tiene como disposiciones 
generales del Habeas Data y regulación del manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, es-
pecialmente financiera, crediticia, comercial, de servicios 
y la proveniente de terceros países y se dictan otras dis-
posiciones [6].  
Ley 603 de 2000 (Derechos de Autor) Es a través de la cual 
se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 donde 
se establece que los informes de gestión deben contener 
una presentación fiel sobre la evolución de los negocios 
y la situación económica, administrativa y legal de la em-
presa [7].   
Ley 1712 de 2017 Mediante la cual se crea la ley de trans-
parencia y del derecho de acceso a la información pública 
 
nacional y otras disposiciones que se emiten [8].  
Por medio del decreto 1377 DE 2013 se  reglamenta par-
cialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan dispo-
siciones generales para la protección de datos personales. 
De la misma forma, indica lo que está relacionado con el 
procesamiento de datos en el ámbito personal o domés-
tico, definiciones, autorización, políticas de tratamiento, 
ejercicio de los derechos de los propietarios, transferen-
cias y transmisiones internacionales de datos personales 
y responsabilidad demostrada hacia el procesamiento de 
datos personales [9]. 
3. METODOLOGÍAS PROPUESTAS
A continuación se realiza una descripción de las tres me-
todologías propuestas y los aspectos que se destacan 
para su aplicación en la investigación propuesta:
3.1 Metodología PMBOK
Planificar la gestión de los riesgos es el proceso organiza-
cional que pretende realizar identificación, análisis, plani-
ficación de respuesta al riesgo, para así aumentar la pro-
babilidad y el impacto de las oportunidades, y disminuir la 
probabilidad y el impacto de las amenazas. 
Figura 1. Mapa de riesgos de un proyecto de software 
Si bien existen varios modelos de gestión del riesgo, 
uno de los más utilizados en proyectos es la guía de los
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Figura 2. Actividades de gestión del riesgo
 
los fundamentos para la dirección de proyectos [10].  
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto 
consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los 
eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto 
de los eventos negativos. 
3.1.1   Planificar la gestión de los riesgos. Es el proceso de 
definir como realizar las actividades de gestión de riesgos 
de un proyecto relacionado con software.
3.1.2 Identificar los Riesgos. Consiste en determinar los 
riesgos que pueden afectar el proyecto y documentar sus 
características los cuales se establecerán en la matriz de 
riesgos en la etapa de identificación del proyecto. 
De acuerdo a la descripción y definición del PMBOK se 
plantean seis actividades a realizar en cuanto a la gestión 
del riesgo: planificar la gestión de riesgos, identificar los 
riesgos, realizar el análisis cualitativo de los riesgos, reali-
zar el análisis cuantitativo de los riesgos, planificar la res-
puesta a los riesgos y monitorear y controlar los riesgos.  
3.1.3. Realizar el análisis de riesgos cuantitativos. Con-
siste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos 
identificados en el proyecto, los cuales se manejarán en 
la matriz de riesgos identificando el impacto, la probabili-
dad, valoración del riesgo. 
3.1.4. Realizar análisis de riesgos cualitativos. Consiste 
en priorizar los riesgos para llevar a cabo las acciones 
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Figura 3. Matriz temática de posibles riesgos de un proyecto.
 
posteriores, evaluar y combinar la probabilidad de ocu-
rrencia y el impacto de dichas acciones que se establecerán 
en la matriz de riesgos, en la etapa de análisis cualitativo.
3.1.5. Planificar los riesgos. Comiste en desarrollo 
3.1.6. Dar respuesta a los riesgos. Consiste en imple-
mentar la respuesta al riesgo, para que los riesgos iden-
tificados sean rastreados y monitoreados, esto permite 
identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 
opciones y acciones para mejorar las oportunida-
des y reducir las amenazas a los objetivos del pro-
yecto, los cuales se identificarán en la matriz de ries-
gos en la periodicidad de la gestión de los riesgos. 
proceso contra los riesgos a través del proyecto, que se 
identificarán en la matriz de riesgos en el control y perio-
dicidad de riesgos.
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Figura 4. Matriz de valoración de riesgos de un proyecto
 
3.1.6.  Identificación y monitoreo de riesgos.
Riesgos técnicos o calidad: Relacionados con el rendi-
miento tanto del software como de las TIC
1. No contar con la suficiente experiencia para desarrollar 
el proyecto.
2. Fallas en la ingeniería de requerimientos.
3. No disponer de dispositivos de última tecnología. 
4. Desconocimiento sobre licenciamiento.
5. No conocer temas de derechos de autor. 
Riesgos en la gerencia de proyecto: 
1. Diseño adecuado de los ETL y cronogramas con tiem-
pos de holgura.
2. Identificar a los expertos adecuados que apoyen el pro-
yecto.
3. Diseño y  calidad de los entregables que estén acorde 
sal acta de constitución y sus entregables. 
Riesgos externos:
1. Cambio de políticas de gobierno o nuevos estándares 
de desarrollo de software.
2. Problemas relacionados con virus o malware. 
3. Cambio de las partes interesadas definidas al inicio del 
proyecto.
4. Cambios de la TRMN alzas de moneda exterior.
5. No levantamiento de la cultura empresarial destino. 
Después de entrevistar a 10 líderes de tecnología de
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universidades, empresas privadas y del sector gobierno 
es posible identificar que existen diferentes riesgos en el 
proceso de desarrollo de software, autores como Banner-
man indican que es necesario usar diferentes metodolo-
gías para realizar la gestión de riesgos [1].
3.2 Ciclo PHVA
El movimiento de calidad japonés trajo consigo el ciclo 
de mejoramiento PHVA también conocido como el ciclo 
de Shewhart, creado por Walter Shewhart que poste-
riormente fue Popularizado y efectivamente aplicado por 
Edward Deming, [11]. Este ciclo ha sido la base de están-
dares de calidad y modelos de mejora continua como ISO 
9000, Six Sigma y BPM. 
En los proyectos y para el PHVA es importante trabajar 
bajo el marco de la planeación estratégica es por eso la 
importancia que dentro del proyecto se defina el ciclo 
enfocado desde tres puntos de vista estratégico, táctico 
y operativo. El estratégico con el componente de gober-
nanza en cuanto a las estrategias, metas y objetivos, polí-
ticas y procedimientos; el táctico todo lo correspondiente 
a gestión de riesgos y en el operativo todo lo correspon-
diente al cumplimiento con sus procesos, controles y acti-
vidades, para que así mismo se definan los elementos del 
modelo de acuerdo a la normatividad y buenas prácticas 
mencionadas tomando el Ciclo PHVA de Deming (Planear, 
Hacer,  Verificar, Actuar), en cada una de sus etapas. 
Figura 5. Ciclo PHVA ajustado a riesgos
El ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) es de gran 
utilidad para estructurar y ejecutar proyectos de mejora 
de la calidad y la productividad en cualquier proyecto, 
esto se entiende como una herramienta para la mejora 
integral, que presenta 4 aspectos fundamentales que de-
ben llevarse a cabo sistemáticamente para lograr la mejo-
ra continua, donde las salidas de una fase son las entradas 
de la siguiente fase y el ciclo de repetición debe repetirse 
nuevamente, de modo que las actividades se reevalúen 
periódicamente para incorporar nuevas mejoras, asegu-
rando así que se forme una red de trabajo de calidad [12]. 
Lo anterior comprendiendo la mejora continua de la ca-
lidad en términos de (reducción de fallas, aumento de la 
eficacia y la eficiencia, resolución de problemas, previsión 
y eliminación de riesgos potenciales...); Por eso es tan im-
portante que para proyectos de consultorías o incluyo en 
proyectos del diario vivir se apliquen conceptos básicos 
que funcionan para evitar el riesgo de pérdida de control. 
3.2.1. Planear. Fase preliminar en la que se identifican 
problemas o actividades susceptibles de mejora y definen 
los objetivos y metas a alcanzar. A partir de un buen cono-
cimiento de la situación del proyecto y los posibles pun-
tos críticos, determinar los procesos afectados, factores 
clave, responsables, entre otros, que en conjunto buscan 
obtener los resultados esperados. En gestión de proyec-
tos, algunas de las actividades para la planificación son:
• Tener clara las necesidades reales del cliente 
• Definir el alcance del producto final. 
• Definir mecanismos a seguir para realizar el seguimien-
to y control.
• Definir los planes necesarios para la correcta ejecución 
del proyecto [13]. 
En general como principio es definir y construir la línea 
base que se debe tener en cuenta en la ejecución y segui-
miento y control para obtener el producto o servicio de-
seado, que después con la ayuda de las otras fases pueda 
ser  transformado para el cumplimiento de los objetivos 
en el ejercicio de la mejora continua.
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3.2.2. Hacer. En esta etapa se comienza a ejecutar lo pla-
nificado, por lo tanto Se realizará la identificación, análisis 
y evaluación de las vulnerabilidades, Amenazas y riesgos 
potenciales para definir controles para mitigarlos, para 
este fin, las acciones que, en base al diagnóstico previo, 
permiten resolver el problema o corregir las deficiencias.
Es importante tener en cuenta que la ejecución de lo pla-
neado en la fase anterior  debe desarrollarse en el orden 
estipulado y en detalle en su totalidad para obtener los 
resultados esperados. Teniendo en cuenta que en la ges-
tión de proyectos, no se deben omitir los pasos planifica-
dos, ya que se puede incurrir en riesgos de que las activi-
dades se vean perturbadas, generalmente es aconsejable 
realizar una prueba piloto para probar la operación antes 
de realizar cambios a gran escala.
3.2.3. Verificar. Una vez implantada la mejora, se deja un 
periodo de prueba para verificar su correcto funciona-
miento, es por eso que en esta etapa sobresale la verifica-
ción de los resultados de las acciones implementadas con 
las hipótesis efectuadas en el diseño de la planificación 
para cumplir con los requerimientos y objetivos del pro-
yecto. 
Por lo tanto, se presta especial énfasis en monitorear, 
revisar e interpretar los resultados obtenidos, las he-
rramientas, controles y actividades realizadas con el fin 
de comprobar en qué medida se ha acertado o no en la 
búsqueda de la solución requerida y que tan eficientes 
resultaron.
3.2.4. Actuar. El equipo del proyecto trata de establecer 
la relación causa efecto (relación matemática entre las 
variables de entrada y la variable de respuesta) para pre-
decir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. 
Finalmente, se determina el rango operativo de los pará-
metros o variables de entrada del proceso [14]. 
Por último, se deben estudiar los resultados obtenidos 
y compararlos con el funcionamiento de las actividades 
antes de haber sido implantada la mejora, para así po-
der comprobar si arrojan resultados satisfactorios o por 
mejorar. 
Si los resultados son positivos realizan los ajustes nece-
sarios para implementar la mejora de forma definitiva, 
además se documentan las mejoras que deben ser adicio-
nadas a todo el proceso con los respectivos controles de 
cambios, Si por el contrario se evidencio que la mejora no 
cumplió las expectativas iniciales se deben establecer las 
acciones correctivas y modificaciones para las falencias 
evidenciadas en el proyecto con la finalidad de  ajustar los 
aspectos necesarios para cumplir los objetivos esperados 
a fin de obtener la retroalimentación respectiva para la 
búsqueda de soluciones.
Una vez cumplido lo anterior es indispensable  retornar al 
primer ciclo con cierta periodicidad para mantener la me-
jora continua y estudiar nuevas mejoras a implementar.
El aspecto positivo de esta metodología es que el resulta-
do se expresa en valores económicos. Además, concien-
tiza a los responsables de los sistemas de información de 
la existencia de los riesgos y de la necesidad de atajarlos a 
tiempo y así como dice H. James Harrington “La  medición 
es el primer paso para el control y la mejora. Si algo no se 
puede medir, no se puede entender. Si no se entiende, no 
se puede controlar. Si no se controla, no se puede mejo-
rar”  [15]. 
1.3. Metodología MAGERIT
Siguiendo la terminología de la normativa ISO 31000, Ma-
gerit responde a lo que se denomina “Proceso de Ges-
tión de los Riesgos”, sección 4.4 (“Implementación de la 
Gestión de los Riesgos”) dentro del “Marco de Gestión de 
Riesgos”. En otras palabras, MAGERIT implementa el Pro-
ceso de Gestión de Riesgos dentro de Un marco para que 
las agencias gubernamentales tomen decisiones tenien-
do en cuenta los riesgos derivados del uso de las tecnolo-
gías de la información, [16].
En este sentido, fue desarrollado MAGERIT una metodo-
logía de análisis y gestión de riesgos creada por el Consejo 
Superior de Administración Electrónica de España, bajo la 
apreciación de que la administración en general crece y es 
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Figura 6. ISO 31000 – Marco de trabajo para la gestión de riesgos
dependiente a las tecnologías de la información para el 
cumplimiento en general de la administración y de las 
otras áreas [16]. 
En el preámbulo de esta metodología se pueden resal-
tar los riesgos que soporta un sistema de información y 
su entorno, concibiendo el riesgo como la probabilidad 
de que ocurra o se materialice un peligro, esto en una 
aproximación inicial  se ciñe a la aceptación habitual del 
término, además de recomendar las medidas apropiadas 
que deberían adoptarse para conocer, prevenir impedir, 
reducir o controlar los riesgos investigados [17].
Los factores claves para el análisis de riesgos, según
Magerit son: activo, amenaza, vulnerabilidades, impacto, 
riesgo y salvaguardas (funciones, servicios y mecanismos) 
[18]. De la misma manera, el proceso de análisis de ries-
gos se desarrolla en las siguientes etapas: planificación, 
análisis de riesgos, gestión de riesgos y selección de sal-
vaguardas [19]. 
Puntualmente, MAGERIT detalla la metodología desde 
los siguientes aspectos: describe los pasos para reali-
zar un análisis del estado del riesgo a partir de analizar 
el impacto que puede tener una compañía víctima de la 
violación de la seguridad, identificar las amenazas que 
pueden llegar a afectar a la empresa  y las vulnerabilida-
des  de las cuales pueden aprovecharse las amenazas, a
Paola Andrea Arias Murcia
Roberto Ferro Escobar
Alexandra Abuchar Porras
Revista ingeniería, Investigación y Desarrollo (I2+D) Vol. 19  - No. 2, 2019. 
38
Tabla 1. Comparativo entre PMBOK, MARGERIT Y PHVA
continuación guía para gestionar la mitigación del riesgo, 
consiguiendo contar con una identificación más acertada 
de las medidas preventivas y correctivas más apropiadas. 
Adicionalmente, determina las actividades primordiales 
para ejecutar un proyecto de análisis y gestión de ries-
gos y en uno de sus capítulos se aplica la metodología 
en un caso de desarrollo de Sistemas de Información (SI). 
Además, evidencia varios aspectos prácticos que emanan
de la experiencia acumulada a lo largo del tiempo para 
el análisis y la gestión del riesgo de manera efectiva [20]. 
5. RESULTADOS
Al realizar la comparación de las metodologías propues-
tas se presenta la siguiente propuesta que tiene en cuen-
ta los mejores aspectos de cada una de ellas y se presenta 
a continuación:
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La gestión de riesgos de pro-
yecto por medio del proceso de 
identificación, análisis y respues-
ta a un riesgo,  maximización de 
las consecuencias de los eventos 
positivos y la minimización de la 
ocurrencia de un evento negati-
vo, permite anticipar problemas 
y oportunidades, asegurando el 
logro de metas de fechas, costos 
y alcance
El método MAGERIT tiene un do-
ble objetivo, primero estudiar los 
riesgos que soporta un determi-
nado sistema de información y el 
entorno asociable con él, enten-
diendo por riesgo la posibilidad de 
que suceda un daño o perjuicio; y 
segundo recomendar las medidas 
apropiadas que deberían adoptar-
se para conocer, prevenir, impedir, 
reducir o controlar los riesgos in-
vestigados.
PHVA (Planear, Hacer, Verifi-
car, Actuar), por medio de una 
secuencia de actividades en-
trelazadas que le permitirá a 
cualquier organización involu-
crar la gestión del riesgo en la 
identificación y/o descripción 
de procesos en sus sistemas de 
gestión, realizando así una me-
jora continua en sus procesos.
Sector de 
aplicación
Todos, pero especialmente pro-
bado en proyectos de software, 
ingeniería y construcción.
Maneja una visión estratégica glo-
bal sobre la Seguridad de los Siste-
mas de Información de las Adminis-
traciones Públicas.
Método de gestión se puede 
utilizar en cualquier tipo de 
empresa y se aplica principal-
mente para convertirlo proce-
sos claros y ágiles para la ges-
tión y medición de resultados.
Etapas de la 
gestión del 
riesgo
1. Gestión de riesgos y 
planificación.
2. Identificación de riesgos.
3. Análisis cualitativo del riesgo.
4. Análisis cuantitativo.
5. Planes de respuesta para 
riesgos.
6. Monitoreo y control de 
riesgos.
1. Definir el alcance de estudio.
2. Establecer los activos relevantes 
de la organización.
3. Determinar a qué vulnerabilida-
des y/o amenazas están expuestos 
esos activos.
4. Conocer cuáles son los planes de 
contingencia.
5. Conocer el impacto de presen-
tarse una amenaza sobre el activo.
6. Tratar el riesgo de probabilidad 
de ocurrencia de esa amenaza.
1. Planificación de sus activida-
des basado en un enfoque de 
procesos con sus respectivos 
riesgos.
2. Ejecutar las actividades foca-
lizando los procesos más críti-
cos para la organización.
3. Controlar lo planificado con-
tra lo realizado.
4. Mejora continua de los pro-
pios procesos de auditoria y las 
respectivas actividades.





ficación de los 
riesgos
• Revisiones de documentación. 
• Técnicas de recopilación de in-
formación.
• Análisis mediante lista de con-
trol. 
• Análisis de asunciones. 
• Técnicas de diagramación.




• Sesiones de trabajo.
• Valoración Delphi.
• Análisis de la información re-
cabada del auditado. 
• Análisis de la información 
propia.
• Simuladores (Generadores 
de datos).




No tienen un software propio 
para gestionar la metodología 
sin embargo se apoya en Pro-
ject de Microsoft, así mismo se 
hacen presente el uso de varias 
herramientas informáticas.
Posee herramientas para el análisis 
de riesgo como PILAR, acrónimo de 
“Procedimiento Informático-Lógico 
para el Análisis de Riesgos” es una 
herramienta desarrollada bajo es-
pecificación del Centro Nacional de 
Inteligencia para soportar el análi-
sis de riesgos de sistemas de infor-
mación siguiendo la metodología 
Magerit.
No tienen un software propio 
para gestionar la metodología 
sin embargo se apoya en:
• Software de auditoria multi-
sitio.
• Centros de competencia.
• Snapshot.
• Mapping.
• Tracing y flujo grama de con-
trol.
Software para SGSIEl Software 
ISOTools Excellence ISO-27001 
para Riesgos y Seguridad de la 
Información.
Objetivos
La gestión de riesgos de pro-
yecto por medio del proceso de 
identificación, análisis y respues-
ta a un riesgo,  maximización de 
las consecuencias de los eventos 
positivos y la minimización de la 
ocurrencia de un evento negati-
vo, permite anticipar problemas 
y oportunidades, asegurando el 
logro de metas de fechas, costos 
y alcance.
Concientizar sobre la existencia de 
los riesgos y de la necesidad de ata-
jarlos a tiempo ofrecer un método 
sistemático para analizar los riesgos
ayudar a descubrir y planificar las 
medidas oportunas para mantener 
los riesgos bajo control.
Siempre busca la optimización 
de las acciones por medio del 
análisis de: indicadores, logros 
obtenidos y programas de me-
jora ya implementados.
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